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Optimale Terminplanung für Stillstandsprojekte (Berlin)

  Datum: Montag, 25. Oktober 2010 (Ganztägig) bis Dienstag, 26. Oktober 2010 (Ganztägig)

Wir möchten Sie herzlich einladen, in dieser Reihe zunächst im Seminar „Der erfolgreiche Turnaround Manager“
die grundlegenden Elemente effizienten Stillstandsmanagements kompakt, detailliert und vor allem auf Grundlage
von Erfahrungen in erfolgreichen Turnarounds vorgestellt zu bekommen und zu diskutieren. Sie haben die
Möglichkeit, Ihre eigene betriebliche Situation zu bewerten und Ihren individuellen Fahrplan zu erstellen – die
nächste Anlagenabstellung kommt bestimmt!
In den Kompaktseminaren zu optimaler Terminplanung und Scope-/Risikomanagement werden diese für den
Turnaround-Erfolg wesentlichen Themenfelder vertieft. Im Rahmen von Expertenpräsentationen, Diskussionen und
ganz praktischen Fallbeispielen haben Sie die Gelegenheit, sich fit zu machen für die wachsenden Anforderungen
in diesen Bereichen. Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, von Experten und Praktikern und deren
Erfahrungen, Tipps und Methoden zu profitieren.
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